

# Sigirino : stato dei lavori

Autor(en): **[s.n.]**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **AlpTransit in Ticino**

Band (Jahr): - **(2009)**

Heft 2

PDF erstellt am: **24.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-419363>

## Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*

ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, [www.library.ethz.ch](http://www.library.ethz.ch)

<http://www.e-periodica.ch>

# Sigirino


## Stato dei lavori

**Lo sviluppo del cantiere esterno prosegue secondo le previsioni. In parallelo, nel cuore della montagna proseguono i lavori di scavo della Caverna operativa che, dall'anno prossimo, diverrà l'area di cantiere sotterranea da dove partiranno gli scavi dei futuri due tubi della galleria di base del Ceneri in direzione sud e nord.**

Con la delibera del lotto principale del Ceneri, avvenuta lo scorso 11 giugno al consorzio italo-svizzero Condotte Cossi, e la successiva firma, in autunno, del contratto miliardario tra AlpTransit San Gottardo SA ed il suddetto consorzio, a Sigirino tutto è ormai pronto per l'avvio della fase principale per la realizzazione dell'opera.

Al momento si stanno concludendo le opere sotterranee preparatorie del lotto 851. A partire da fine novembre 2009, l'imprenditore del lotto principale riceverà in consegna le prime aree di cantiere mentre l'accesso al cantiere in sotterraneo è previsto per gennaio 2010. I lavori di scavo saranno verosimilmente completati entro il 2015. In seguito verranno eseguite le installazioni di tecnica ferroviaria. La messa in esercizio della Galleria di base del Ceneri è prevista per la fine del 2019.

All'esterno, continua nel frattempo la realizzazione degli impianti di gestione del materiale, dei depositi e della messa a dimora definitiva del materiale di scavo. Da parte sua, l'impianto di trattamento delle acque di cantiere è in esercizio dall'estate 2008 e perfettamente funzionante.



*La batteria di silo dell'impianto per la gestione del materiale estratto.*



*Panoramica sulle installazioni di cantiere "Prati di Regada"*