

# Planungsaufgaben bei der Leitung von Bauprojekten

Autor(en): **Knöpfel, H.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **IABSE journal = Journal AIPC = IVBH Journal**

Band (Jahr): **3 (1979)**

Heft J-7: **Some shortcomings on current project management practices - II**

PDF erstellt am: **15.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-24227>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## **Planungsaufgaben bei der Leitung von Bauprojekten**

### **Project-Management Planning in Construction**

### **Problèmes de planification dans la gestion des projets de construction**

**H. KNÖPFEL**

Dr. sc. techn.

Institut für Bauplanung und Baubetrieb der ETH Zürich  
Zürich, Schweiz

#### **ZUSAMMENFASSUNG**

Planen ist eine der vier Grundaufgaben (planen, organisieren, realisieren, kontrollieren) der Projektleitung. In diesem Beitrag wird ein allgemein verwendbares Modell für Planungsprozesse diskutiert. Weiter werden die Planungshilfsmittel, deren Elemente in einem integrierten Projektinformationssystem enthalten sein sollten, kurz beschrieben.

#### **SUMMARY**

Planning is considered as one of the four basic management functions: planning, organizing, realizing, and controlling. A model for the planning process is discussed. A brief description of the planning tools, whose elements should be considered in an integrated project information system, is given.

#### **RÉSUMÉ**

Planifier est une des quatre fonctions fondamentales (planifier, organiser, réaliser, contrôler) du management des projets. Un modèle pour le processus de planification est présenté. Les techniques de planification, dont les éléments devraient être intégrés dans le système de planification d'un projet de construction, sont décrites brièvement.

Leere Seite  
Blank page  
Page vide