

**Zeitschrift:** IABSE reports = Rapports AIPC = IVBH Berichte  
**Band:** 53 (1986)

## **Inhaltsverzeichnis**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 06.10.2024

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

**Table of Contents • Table des matières • Inhaltsverzeichnis**

Preface	3
Préface	4
Vorwort	5
<b>H. TEMPELMANS PLAT</b>	
Realistic Planning Periods as a Basis for Design and Construction Decisions Périodes de planification réalistes comme base de décisions pour le projet et la construction Realistische Planungshorizonte als Basis für die Entscheidungsfindung während der Planung und Ausführung	9
<b>D. LANGFORD</b>	
Determinants of Building Design Performance – Some Thoughts Facteurs influençant la performance dans la conception du bâtiment – quelques réflexions Einige Gedanken zur Zusammenarbeit bei der Planung von Gebäuden	19
<b>S. ROWLINSON, B. NEWCOMBE</b>	
Design-Construction Organisation Organisation du projet et de l'exécution Organisation des Bauprozesses	27
<b>A. DAY, A. FAULKNER, E. HAPPOLD</b>	
Computers and the Organisation of Design Ordinateur et organisation du projet Computer und die Organisation des Entwurfprozesses	35
<b>C. GRAY</b>	
Modelling Information Transfer During Design Production Modèle de transfert d'informations lors de l'étude d'un projet Die Modellierung des Informationsaustausches im Entwurfsprozess	47
<b>B. ATKIN</b>	
Computer Supported Information Interchange for Construction Projects Echange informatisé des données dans les projets de construction Ein computergestützter Informationsaustausch für Bauprojekte	55
<b>P.A. ERKELENS, W.F. SCHAEFER</b>	
A Process Time Information System (PTIS) for Productivity Improvement Système informatisé de temps d'exécution pour l'amélioration de la productivité Ein Vorgangszeit-Informationssystem zur Produktivitätssteigerung	67
<b>R.M. W. HORNER, K.J. McKAY, M.M. SAKET</b>	
Simple Computer Models of the Construction Process Modèle informatique simple dans le processus de la construction Ein einfaches Computermodell für den Bauprozess	79
<b>D.D.H. JIANG</b>	
Small Contractors in Developing Countries during the Economic Depression Petits entrepreneurs dans les pays en voie de développement en période de dépression économique Strategie für kleine Bauunternehmungen in Entwicklungsländern während der wirtschaftlichen Depression	89



R. WEIDLE Interaction in the Design of Buildings Planification d'ouvrages complexes Planung von komplexen Bauwerken	99
A. GRIFFITH Concept of Buildability Concept de l'aptitude à la réalisation Das Konzept der Ausführbarkeit	105
W. RÖSEL Organization of the Design Process for Complex Constructions Organisation de la planification pour des constructions complexes Organisation des Planungsablaufs bei komplexen Bauvorhaben	117
T. JOTHIRAJ, R. F. FELLOWS Evaluation of Control in Commercial Refurbishment Projects Evaluation du contrôle dans les projets de remise à neuf de locaux commerciaux Die Bedeutung der Projektsteuerung durch den Bauherrn bei kommerziellen Modernisierungprojekten	125
P. McDERMOTT, R. NEWCOMBE The Causes and Effects of Design Changes Causes et effets des modifications du projet Gründe und Auswirkungen von Entwurfsänderungen	135
R. T. P. McLAUGHLIN, D. K. DORAN Designer-Contractor Relationship Relation entre projeteur et entrepreneur Die Beziehung zwischen Konstrukteur und Unternehmer	147
S. A. REDDI Designer-Contractor Interaction for Bridge Projects Interaction projeteur-entrepreneur pour les projets de ponts Die Wechselwirkung zwischen Konstrukteur und Bauführung für Brückenprojekte	157
S. ROWLINSON, D. LANGFORD The Contractor as Designer L'entrepreneur-projeteur Der Unternehmer als Konstrukteur	169
S. SCOTT Learning from Experience Leçons tirées des expériences Lernen aus Erfahrung	177
IABSE REPORTS RAPPORTS AIPC IVBH REPORTS	189