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Landmanagement

Effets et perspectives du projet
de developpement regional
(PDR) «les chemins du bio»
dans le canton du Jura
Le premier projet de developpement regional (PDR) dans le canton du Jura appele «les

chemins du bio» est arrive en 2016 au terme de la phase de mise en ceuvre II propose
des offres forfaitaires agritouristiques Un reseau d'exploitations biologiques a ete

structure ä cet effet Le concept s'est globalement developpe selon le Business Plan et

a pu etre realise dans sa quasi-totalite en contribuant ainsi ä augmenter le revenu des

agriculteurs Depuis 2012, le PDR a connu un beau developpement comprenant actuel-
lement 30 fermes-prestataires, 19 chemins ä parcourir et quelque 170 hötes-visiteurs

en 2015 Toutefois, le PDR n'a pas encore atteint sa vitesse de croisiere et peut encore

pretendre ä de belles innovations De plus, la progression du chiffre d'affaires ne per-
met pas encore d'assurer la viabilite economique Les infrastructures terminees en 2016

n'ont pas encore apporte tout leur potentiel afin d'assurer la durability du PDR

Das erste Projekt zur regionalen Entwicklung (PRE) im Kanton Jura mit dem Namen
«les chemins du bio» (Bio-Wege) konnte die Umsetzungsphase 2016 abschlössen Es

umfasst pauschale Agrotourismus-Angebote im Zusammenschluss von Bio-Bauernhofen

und tragt zur Einkommenssteigerung der Landwirte bei Das Konzept wurde

gemäss Businessplan entwickelt und konnte fast vollständig realisiert werden Das

PRE umfasst heute 30 Agrotourismus-Bauernhofe und 19 Wanderwege und zahlte

im Jahr 2015 rund 170 Gaste Das PRE hat noch nicht all seine Möglichkeiten
ausgeschöpft und kann noch weitere Innovationen anstreben Ausserdem vermag der
Umsatzzuwachs die wirtschaftliche Tragfähigkeit noch nicht zu gewahrleisten Die

Infrastrukturen, die 2016 hinzugekommen sind, haben noch nicht ihr gesamtes
Potenzial erschlossen, um die Nachhaltigkeit des PRE zu sichern

La fase di reahzzazione del primo progetto di sviluppo regionale (PSR) nel Cantone
Giura denominato «les chemins du bio» e giunta al termine nel 2016 II progetto offre

prestazioni agrituristiche forfettarie A tale scopo e stata creata una rete di aziende

biologiche II concetto e stato sviluppato in base al business plan e ha potuto essere

quasi internamente finalizzato contribuendo ad accrescere il reddito degli agricoltori
Dal 2012, il PSR si e sviluppato in maniera soddisfacente e attualmente comprende 30
aziende e 19 sentieri Nel 2015 si sono registrati circa 170 ospiti-visitatori Ma resta an-
cora un margine di miglioramento e si puö puntare ad altre belle innovazioni Inoltre,
la crescita della cifra d'affari non consente ancora di garantire la fattibilitä economica
A oggi il Potenziale delle infrastrutture portate a termine nel 2016 non e sfruttato al

cento per cento cosi da poter garantire la sostenibilitä del PSR

P Frund

L'instrument du projet de developpement
regional (PDR) selon la Loi sur ('agriculture

donne la possibility aux cantons et ä la

Confederation de soutenir des projets
agricoles collectifs Le PDR «les chemins

du bio» a ete congu et prepare par
('association porteuse de ce projet «les

chemins du bio». Cette association, qui

compte actuellement 36 adherents (21 au
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depart) dont 30 fermes-prestataires (17

au depart), a elabore un concept mettant
en reseau des fermes biologiques du

canton du Jura reliees par des parcours
de randonnees decouvertes L'objectif est

de contribuer ä la dynamique de l'agricul-
ture biologique de toute la region juras-
sienne par la mise en reseau de fermes

bio

Partant de l'etude preliminaire avec onze

projets d'investissement, la phase de

documentation detaillee s'est finalisee

avec cinq projets d'investissement cibles

et documentes selon les exigences pour
l'etablissement des dossiers d'ameliora-
tions structurelles La conception et la

preparation de ce PDR ont durees quatre
ans Ce concept respecte les principes
applicables aux PDR et a ete realise avec
le concours actif de la Confederation et
du canton du Jura

En 2012, la mise en oeuvre du projet de-

marre avec la mise en chantier des

premieres constructions de gites ruraux et de

chambres d'hötes, de la phase concrete
des realisations et de l'ouverture des

premiers chemins

Etat actuel du projet
Arrive au terme de la phase de mise en

oeuvre avec l'approbation du decompte
final etabli le 29 septembre 2016, selon
la convention signee le 15 fevrier 2012

par la Confederation, le canton du Jura

et l'association «les chemins du bio», le

projet s'est globalement developpe selon

le Business Plan et les sous-projets ont pu
etre realises dans leur quasi-totalite Le

developpement ainsi que la gestion et la

promotion du concept ont permis de re-
aliser une offre de 19 parcours Les

chemins couvrent l'ensemble du territoire
cantonal La realisation des infrastructures

d'accueil, d'hebergement et de

restauration est terminee Toutefois,

certaines infrastructures, terminees en

2016, n'ont pas encore apporte leur
potentiel par l'ouverture de nouveaux
chemins L'analyse des quatre annees de

realisation montre que le concept «les

chemins du bio» n'est pas encore abouti
et peut encore pretendre ä de belles in-
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Fig. 1: Reception du gite rural de M. Rolf Amstutz ä Mor- Fig. 2: GTte rural de M. Jeoffrey Cattin ä Cornol.
mont, Courchavon.

novations dans ses offres, en termes de

flexibility des parcours, d'interaction avec
la nature, d'animation autour des fermes

et de genres de mobility douce.

Creation de valeur ajoutee
dans I'agriculture
et principales reussites

Hormis les retombees pecuniaires mesu-
rables du projet, les fermes-prestataires
ont pu beneficier d'apports indirects tant
sur le plan financier que publicitaire, grace
aux efforts deployes par I'association. Les

fermes-ytape, proposant I'hebergement
des hötes, sont sans aucun doute celles

qui en auront le plus beneficie.
La creation d'offres d'agritourisme sur
«les chemins du bio» a ete pleinement
remplie. En 2016, dix-neuf parcours de

un ä trois jours, de difficultes differentes

et repartis sur les cinq regions juras-
siennes prealablement definies sont ou-
vertes et quasi tous ces chemins ont dejä

ety parcourus par des hötes-visiteurs.
Les infrastructures d'accueil, d'heberge-
ment et de restauration qui ont ete reali-

sees au debut de la phase de mise en

oeuvre ont apporte une belle dynamique
au concept et permis d'atteindre la plu-

part des objectifs. La concretisation d'un

ensemble de parcours a contribue ä

proposer une offre aussi diverse que variee.

Les excellents retours de satisfaction des

hötes venus randonner sur les chemins

ont donny beaucoup d'energie et permis

d'adapter les offres pour mieux

corresponds aux attentes. L'interet des institutions

touristiques pour «les chemins du

bio» ont permis de profiler des synergies,

surtout en termes de communication et
de visibility.

Perspectives du PDR

La concretisation tardive en 2016 d'un

projet d'investissement d'un gTte rural

n'a pas apporty sa contribution pendant
la mise en oeuvre. Le projet de mise en

place d'un centre de distribution a pris
du retard. Un groupe de travail planche
sur la forme ä donner ä un tel centre afin

d'apporter la dynamique souhaitee aux

produits biologiques regionaux. La

progression du chiffre d'affaires durant les

quatre annees de la phase de realisation,

avec une evolution entre 45 et 55% par
annee pour atteindre environ fr. 40 000-,
ne permet actuellement pas d'assurer la

viability economique du concept. Pour

I'atteindre, un chiffre d'affaires de

quelque CHF 90 000 - serait necessaire.

La necessity de realiser la mise en oeuvre

de ce projet en seulement quatre ans n'a

pas permis d'atteindre I'autonomie financier

souhaitee. Fort de ce constat,
I'association a entame une reflexion et
etabli differents scynarios conduisant
tous ä la poursuite de Sexploitation du

concept. L'option choisie par I'association

est de poursuivre le developpement
du concept en privilegiant le developpement

de I'association avec de nouveaux
membres, de nouveaux chemins et ap-
porter des innovations dans les offres

proposees. Cette orientation necessite

des fonds supplementaires pour assurer
cette evolution. En prenant cette voie,

un transfert progressif des taches de

gestion, d'administration et de mise en

oeuvre vers d'autres personnes sera realise.

Des propositions positives de finan-
cement par les nouvelles bases legales

encourageant I'innovation, la cooperation

et la professionnalisation dans le

domaine du tourisme (Innotour) aideront
ä poursuivre le developpement du

concept. Dans tous les cas de figure, une
prise de responsabilites plus importante
de la part des prestataires du concept
devra progressivement se faire pour
assurer sa viabilite ä long terme. De plus,
le concept a encore un grand potentiel
de developpement et d'innovations
possibles.
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Investissements consequents et sans depassement
Mesures Coüts en fr.

Donnant droit aux
contributions
(selon convention en 2012)

Selon le decompte final en
2016

Investissements dans les projets
des differents partenaires:
gftes ruraux et chambres d'hötes

CHF 1 557 600.- CHF 1 550406.-

Investissements collectifs:

centre de distribution de

produits bio, gestion et

promotion du concept «les

chemins du bio»

CHF971 900.- CHF 912 500.-

Coüts totaux CHF 2 529 500.- CHF 2 462906-

Les dates importantes du projet
18 avril 2008

24 avril 2009

10 aoüt 2010

25 janvier 2011

22 mars 2011

5 juillet 2011

30 novembre 2011

15 fövrier 2012

10 mai 2012

27 septembre 2012

20 octobre 2012

2012ä 2016

30 juin 2016

29 septembre 2016

17 novembre 2016

decision de contribution de l'OFAG et ECR ä l'ötude pfeliminaire de

cette initiative de projet collective

döpöt de l'etude pfeliminaire ä l'OFAG et ä ECR

assemblee constitutive de l'association «les chemins du bio»

döpöt de l'etude de documentation et du business plan ä l'OFAG et ä

ECR

pfeavis positif de l'OFAG

decision de subventionnement du Gouvernement cantonal

signature d'adhesion des investisseurs ö la convention

signature de la convention entre la Confederation, le canton et

l'association «les chemins du bio»

ouverture des deux premiers chemins

nomination «les chemins du bio» au concours Milestone dans la

categorie environnement

inauguration du premier glte rural

investissements dans les projets des differents partenaires individuels

et collectifs

ddlai de mise en oeuvre des mesures et de realisation des objectifs
du PDR

approbation du decompte final du PDR

versement du solde des contributions föderales et cantonales

Les coüts donnant droit aux contributions
du PDR se montent ä CHF 2 529 500-
deduction faite des investissements mo-
biliers. Selon le decompte final etabli en

2016, le montant total des investissements

a ete de pres de 3% inferieur

(moins CHF 66 594.-) ä celui estime au

moment de la signature de la convention.
Au niveau du financement, l'association
«les chemins du bio» a pu beneficier des

contributions des ameliorations structu-
relles föderales (OFAG) ä raison de 39%

ainsi que d'une aide de 31% du Service

de l'economie rurale sur le montant du

decompte final. Grace ä ces soutiens,
l'association «les chemins du bio» et ses

membres voient leur participation se

monter ä 30% qui sont financer par des

moyens propres, des prets bancaires, des

soutiens prives et par des travaux personnels

Adresse du site internet «les chemins du

bio»: www.lescheminsdubio ch

ou www.knospehof.ch

Pierre Frund

Service de l'economie rurale du canton
du Jura

BoTte postale 131

Courtemelon
CH-2852 Courtetelle

pierre.frund@jura.ch

www.arbeitsplatz-erde.ch
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