

Stato dei lavori al Nodo di Camorino

Autor(en): **[s.n.]**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **AlpTransit in Ticino**

Band (Jahr): - **(2007)**

Heft 2

PDF erstellt am: **05.06.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-419083>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Stato dei lavori al Nodo di Camorino

La zona del Nodo di Camorino si trasforma man mano che i lavori preliminari avanzano. Ben visibili sono la nuova rotonda provvisoria nei pressi dello svincolo autostradale e i lavori per lo spostamento della strada cantonale. Addirittura la nidificazione delle rondini è stata considerata nella programmazione dei lavori.

I lavori preliminari

8

Procedono secondo programma i lavori preliminari a nord e a sud della strada cantonale per preparare le aree di cantiere per i grossi lotti di galleria e della tratta a cielo aperto. I lavori si sono estesi a tutta l'area compresa tra l'autostrada e la linea ferroviaria esistente Bellinzona-Locarno. Continuano i lavori di scoticamento di humus su grosse superfici. La terra vegetale asportata viene depositata nell'area di cantiere e servirà a rinverdire nuovamente la zona al termine dei lavori. Sono terminati i lavori di disboscamento nella zona Vigana, sotto l'autostrada A2, dove sorgerà il nuovo portale nord per la galleria di base del Ceneri (foto sopra). I lavori di scavo per la galleria inizieranno nella seconda metà del 2008.

Salve le rondini sul piano di Magadino

Nel corso del mese di giugno a Camorino è stata posticipata di due settimane la prevista demolizione di una vecchia stalla per permettere a delle rondini, giunte dall'Africa per nidificare, di svezzare i loro piccoli per poter lasciare il loro rifugio nello stabile. Tutto questo si è svolto in collaborazione con la Società protezione animali di Bellinzona.



La nuova rotonda e lo spostamento della strada cantonale

Ormai tutti si sono accorti della grande novità nella zona del Nodo di Camorino: la nuova rotonda nei pressi dello svincolo autostradale. Quest'opera, di carattere provvisorio, sostituisce l'impianto semaforico esistente ed è stata allestita per mantenere fluido il traffico nell'immediata vicinanza di autostrada e cantiere. I lavori per lo spostamento

provvisorio della strada cantonale che collega Locarno e Bellinzona stanno procedendo. Ad inizio 2009 si prevede di deviare il traffico dall'attuale strada sul nuovo sedime provvisorio per permettere in seguito la costruzione del futuro sottopasso per la strada cantonale. I lavori dureranno fino a fine 2011.

