

Stato dei Lavori al Nodo di Camorino

Autor(en): **[s.n.]**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **AlpTransit in Ticino**

Band (Jahr): - **(2008)**

Heft 1

PDF erstellt am: **14.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-419092>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Stato dei Lavori al Nodo di Camorino

I cambiamenti nella zona del Nodo di Camorino sono sempre più visibili. Diverse opere importanti sono state realizzate e i lavori preliminari procedono secondo i programmi.

I lavori preliminari

Continuano secondo il programma i lavori preliminari a nord e a sud della strada cantonale per preparare le aree di cantiere per i lotti di galleria e della tratta a cielo aperto.

La formazione dei cosiddetti rilevati di precarico, eseguiti prevalentemente con materiale di scavo proveniente da altri cantieri AlpTransit, sarà termina-

ta entro la fine del 2008. In particolare il grande rilevato tra la linea FFS e l'A2 è in fase di conclusione. I rilevati di precarico servono a compattare anticipatamente il sottofondo presente in zona, particolarmente sensibile agli assestamenti, in modo che quest'ultimo sia pronto ad accogliere i manufatti futuri, limitando le deformazioni residue.



Lavori per lo spostamento della Via Ai Lischee.

Lo spostamento della strada cantonale e altre opere importanti

L'esecuzione dei lavori per lo spostamento provvisorio della strada cantonale a nord del sedime attuale sta procedendo secondo i programmi e dovrebbe essere terminata entro la fine dell'anno. A fine 2008 si prevede quindi di deviare il traffico dall'attuale strada sul nuovo sedime provvisorio per permettere in seguito la costruzione, entro il 2012, del futuro sottopasso per la strada cantonale.

L'esecuzione dello spostamento

Lavori per lo spostamento della strada cantonale.



provvisorio della Via Ai Lischee, davanti all'abitato di S. Antonino, è terminata.

Secondo le attuali previsioni verso la metà di quest'anno inizierà la realizzazione del canale fagotatore a sezione chiusa

lungo il tratto tra il canale Alla Bolla e la strada cantonale.

Inoltre entro la fine del 2008 saranno realizzate le colline antirumore verso il quartiere Nosetto.

Rilevati di precarico (vista da sud verso nord).

