

Sigirino : stato dei lavori, avvio fresa

Autor(en): **[s.n.]**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **AlpTransit in Ticino**

Band (Jahr): - **(2008)**

Heft 1

PDF erstellt am: **14.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-419093>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Sigirino

Stato dei lavori, avvio fresa

I lavori di scavo per la Finestra di Sigirino sono iniziati in febbraio e proseguono bene. Nei prossimi mesi sarà ultimato l'edificio per l'accoglienza dei visitatori.

8

Il 15 febbraio 2008 è avvenuto l'avvio della fresa per lo scavo della Finestra di Sigirino (FIS). Questo cunicolo di accesso, lungo 2,3 km, sarà scavato con una fresa meccanica (TBM), dal diametro di 9,7 metri. Durante la cerimonia di avvio della stessa, alla quale erano presenti, fra gli altri, il Consigliere di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Marco Borradori e il Consiglio di Amministrazione di AlpTransit San Gottardo SA, è stata sottolineata l'importanza di questi lavori, quale premessa per l'inizio vero e proprio della Galleria di base del Ceneri.

I lavori di scavo di questo cunicolo d'accesso e della caverna operativa avranno una durata di due anni. Da tali caverne

d'installazione inizierà in seguito lo scavo di entrambi i tubi della Galleria di base del Ceneri. Il cunicolo di accesso diverrà pertanto l'arteria logistica per i lavori di avanzamento.

In concomitanza con questi lavori di scavo della FIS, un ulteriore lotto mette in esercizio il primo modulo delle installazioni necessarie alla gestione del materiale.

Nei prossimi mesi sarà pure ultimato l'edificio per l'accoglienza dei visitatori del cantiere di Sigirino. Nel corso dell'anno sarà inaugurato e darà il via all'attività di accoglienza e di accompagnamento dei gruppi di visitatori su appuntamento.

Entro la fine dell'anno, il cantiere del

comparto Ceneri si amplierà. Infatti, i lavori al portale Sud di Vezia sono già iniziati e l'inizio dei lavori al portale nord di Camorino è previsto nell'autunno di quest'anno.



G.L. Lardi, R. Simoni, M Borradori.



Passerella provvisoria della pista ciclabile.
Musicisti del Conservatorio della Svizzera Italiana.



Un momento dell'avvio della fresa.