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humide, plonge un peu vers le sud et disparaît au point
km. 0,492. Des dispositions ont été prises pour que l'on
puisse élargir et maçonner le plus vite possible toute la partie

qui charge.
Le cube de la galerie de base percée pendant le trimestre

est de 1 966 m3, ce qui correspond à une section moyenne
d'environ 6 m2. On a employé pour ce travail 4 563 journées,
3 307 kg. d'explosifs et 2 351 forets, ou par m3 de partie
dépouillée 2,32 journées, 1,69 kg. d'explosifs et 1,19 forets.

b) Excavation complète.

L'excavation complète est terminée du point km. 0,000 au

point km. 0,264 ; elle est en œuvre du point km. 0,264 au

point km. 0,312, du point km. 0,380 au poinffkm. 0,408 e|||||
point km. 0,435 au point km. 0,465, longueurs qui, rapportée

au diagramme, donnent 36 m. d'excavation complète. La

partie entièrement dépouillée était donc, à la fin du trimestre,

de 300 m., dont 252 m. ont été exécutés pendant le

trimestre.

Le volume des matériaux excavés pédant le trimestre,

y compris la partie dépouillée de la galerie de faîte, est de

8 969 m3, ce qui donne par mètre d'excavation complète une
section moyenne de 35,59 m2.

Une galerie de faîte a été percée du point km. 0,000 au

point km. 0,230 et dans la partie à forte pression entre les

points km. 0,380 et 0,406 et les points km. 0,452 et 0,460 ;

partout ailleurs les abatages eurent lieu avec ceux de l'excavation

complète et le cube excavé, de même que les journées
d'ouvriers et le maternel employé sont par conséquent compris

dans les chiffres des abatages du tableau b.

Pour l'excavation des 8969 m3, on a employé 11 759 journées,

3 019 kg. d'explosifs et 3282 forets, ou par m3 excavé

1,31 journée, 0,34 kg. d'explosif et 0,36 foret. Comme explosif

on avait d'abord employé la gamsite, mais on l'a remplacée

plus tard par la telsite.
La partie dépouillée cubait à fin juin 14 517 m. dont 13 517

en profil normal et-1 000 hors profil. Le travail du trim^^K
se chiffre par 10 935 m3, dont 9 935 dans le profil normal et
1000 en sus.

c) Maçonnerie.

Le piédroit de gauche est achevé du point km. 0,000 au

point km. 0,140 sur une longueur de 140 m. et le piédroit de

droite du point km. 0,000 au point km. 0,148 sur une lon-
'ueur de 148 m., ce qui correspond pour les deux piédroits

à une longueur moyenne de 144 m.
Les piédroits de gauche sont en œuvre du point km. 0,140

au point km. 0,172 et du point km. 0,308 au point km. 0,320

et les piédroits de droite du point km. 0,148 au point km.
0,172, lesquelles parties, rapportées au diagramme, donnent
16 m. de piédroits terminés de chaque côté.

Les piédroits des deux côtés étaient donc exécutés, à la
fin du trimestre, sur une longueur cumulée de 160 m., dont
146 sont le travail du trimestre.

La calotte est fermée du point km. 0,000 au point km.
0,084, soit sur une longueur de 84 m. ; elle est en œuvre du

point km. 0,084 au point km. 0,102, laquelle partie, rapportée
au diagramme, donne 12 m. de calotte achevée. L'ouvrage
était donc terminé, à la fin du trimestre, sur une longueur,
cumulée de 96 m., dont 84 ont été exécutés pendant le
trimestre. {A suivre).

Société suisse des ingénieurs et architectes.
Circulaire du Comité Central aux Sections de la

Société suisse des Ingénieurs et Architectes.

Chers collègues,

Par notre circulaire du 20 septembre dernier, nous avons
invité toutes les Sections de notre Société de vouloir nous
faire parvenir au plus tard jusqu'au 15 octobre courant une
liste des Conferences à prévoir jusqu'à nouvel an 1913.

Seules les Sections deSSinterthur, Soleure et de l'Argovie
nous ont favorisés d'une réponse et c'est pourquoi nous
sommes obligés de prolonger une dernière fois à fin d'octobre

courant le délai pour l'envoi de la dite liste.
ç^Rous comptons recevoir d'ici là les réponses de toutes les

Sections en retard, car ce.n'est qu'ainsi que notre intention
ËM&timuler l'acWité des Sections pourra donner des résultats.

Recevez, chers collègues, nos salutations bien sincères.

Pour le Comité central de la Société suisse des

Ingénieurs et Architectes :

Le Président : Le Secrétaire :

H. Peter. Ing. A. Harry.
Zurich, le 21 oïlpbre 1912.

Société vaudoise des ingénieurs et des architectes.

Assemblée extraordinaire
Le samedi 9 novembre 1912, à 8 1/i heures précises du soir,

au café du Musée.
Ordre du jour :

1. Discussion des nouveaux statuts.
2. Propositions individuelles.

Exposition nationale suisse à Berne, 1914.

Utilisation des cours d'eau.

Programme de la division du groupe 34 :

/. Hydrographie et hydrométrie.
1. Hydrographie; hydrographie des lacs et des fleuves. Cartes.
2. Hydrométrie.

a) Instruments.
b) Descriptions et tableaux graphiques.

3. Cartes synoptiques des bassins fluviaux de la Suisse.
Régularisation du débit des cours d'eau et de l'écoulement
des lacs. Barrages de vallées.

4. Améliorations du régime d'écoulement des bassins de
réception.

a) Boisages.
b) Travaux de défense contre les avalanches.
c) Correction des torrents.

5. Littérature.
a) Hydrographie, hydrométrie.
b) Régime des eaux.
c) Législations fédérale et cantonales concernant l'uti¬

lisation des cours d'eau.
d) Cadastre des cours d'eau.
e) Publications officielles et privées, publications pério¬

diques, annuaires, rapports, etc.
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