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An (las Tit.

ïerwaltunpiiiito der fadiriiaftskliii drr Schweizerischen Centelkk- und der SdiweizeriAn
o

Nordostbahn - Gesellschaft.

Tit.!

Wir beehren uns, Ihnen mitfolgend die dritte, das Jahr 1876 umfassende Rechnung über die Vorarbeiten

für den Bau der Eisenbahn Koblenz-Stein vorzulegen, indem wir Ihnen gleichzeitig einen kurzen Bericht über unsere

bezügliche Geschäftsführung erstatten.

Die Ende des Jahres 1875 noch rückständig gebliebenen Katasterpläne und Längenprofile der Gemeinden

Full, Gippingen und Koblenz sammt den Berechnungen für den Grunderwerb wurden Anfangs Mai zur Vollendung

gebracht, so dass im Monat Juni die Vorlage sämmtlicher Pläne an das schweizerische Eisenbahndepartement

erfolgen konnte.

Nach dem Bundesbeschluss vom 21. März 1876 betreffend die Fristverlängerung für den Bau der Eisenbalmlinie

Koblenz-Stein musste bis zum 30. September 1876 der Beginn der Erdarbeiten erfolgen; um dieser Auflage

Genüge zu leisten, und nachdem eine Vergebung der Arbeiten noch nicht möglich war, wurde am 25. gl. M. ein

kleinerer Einschnitt in der Nähe von Laufenburg in Regie begonnen.

Die Detailkostenvoranschläge waren bis zum Schlüsse des Jahres in der Hauptsache vollendet; die

Ausschreibung des 1. Arbeitslooses erfolgte Anfangs Oktober und es langten zahlreiche, zum Theil sehr günstige Offerten

ein. Nach den bezüglichen Verhandlungen schien bei Vergebung mehrerer oder aller Bauloose an eine
Unternehmung ein noch günstigeres Resultat erreichbar, so dass vorerst von einem Vertragsabschluss Umgang genommen

wurde.

à à l'it.
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l'it.!

^Vir 6sslu'en uns, limon mitkolZend die dritte, das daìrr 187k umkasssnde lìeoìinunA ülzsr dis Vorarbeiten

kür den Leu der Liseubabn 1<ob1sn/-8tein vor/ulsAsn, indem wir Ilmon Aleiob/sitÌA einen kurzen Leriobt lllier unsers

bs/ÜAliobe desobäktskübrmiA erstatten.

Lis Lndo des dabres 1875 noob rüeliständiA Asbliebonen Xatastsrpläns und LänAenproLIe der Oemsindsn

Lull, dippingon und lioblsn/ sammt Ken Leroebnun^on kür den drundsrwerb wurden àkanAS Nai /ur Vollendung

gebraobt, so dass im Aonat duni à Vorlage sämmtliebor Liane mi das sebwei/srisobe Liseiibaliiidopartement

erkolgon bonute.

Vaà dem Lundesbesebluss vom 21. Uär/ 1876 betrekkend die Lristverlängerung kür Kon Lau der lAssnbalm-

linie I<oblen/-8tein musste bis /.um 86. 8e;iteinl>er 1876 der Leginn kor Lrdarbeiteu erkolgen; um dieser Vutlage

dsnügo /u leisten, und naelidom eine Vergebung kor Vrbsiton noob niobt mögliob war, wurde am 25. ZI. N. à
bleinerer Linsoluiitt iu kor Välm von I^aukeuburg iu liegio begonnen.

Oie Lvtaillrostenvoransoldäge waren Ins /.um Loblusss des values in der Ilauptsaoks vollendet; die Vus-

sebrvibung des l. Vrbeitslooses orkolgte Vnkangs Obtvl^er und es laugten /ablroiobo, /um Llieil sein günstige Okkerten

ein. Vaob den bo/llglioben Verbandlungen sobien bei Vorkeimn»- mebrorer oder aller Lauloose an eine Unter-

nelnnung ein noob günstigeres Lesultat erreiobluar, so dass vorerst von einem Vertragsabsobluss Umgang genommen

wurde.



4 — Koblenz-Stein. —

Die Bauausgaben für diese Linie belaufen sich im Berichtsjahre auf Fr. 47,174. 80

wovon als Rückerstattung für Schienenzölle in Abzug kommen „ 5,598. —

Es verbleiben somit Fr. 41,570. 80

Zur Deckung dieser Bauausgaben und des Passiv-Saldo vom Vorjahr im Betrage von 104,905. 79

zusammen Fr. 200,482. 59

ferner zur Bereithaltung der Mittel für die auf Ende 1870 und Anfang 1877

beabsichtigten Bauten wurden von den beiden Bahngesellschaften zwei Einzahlungen
geleistet von 400,000. —

Die Rechnung schliesst demnach mit einem Aktiv-Saldo von Fr. 193,517. 41

Genehmigen Sie, Tit.! die Versicherung unserer vollkommenen Hochachtung.

Zürich, den 10. Juni 1877.

Namens der Direktion der Schweizerischen Nordosthahngesellschaft :

In Verhinderung des Präsidenten,

Der Vice -Präsident:
Dr. E. Escher.

4

Ois Onnnusgaben kür diese Oinis belnuken siedr im Oorie.litsjnlire nu k Or. 47,174. 80

wovon aïs Oüokerstnttung kür Lelnsnsnxölls in .Vlixng kommen „ 5,598. —

Os verbleiben somit Or. 41,579. 8t)

^ur Oeeknng dieser llnnnusguben und dos I'nssiv-Lnldn vom Vorjnln' im Oetrnge von l 94,995. 79

/.usnnnnen Or. 299,482. 59

ksrnsr xnr Oereitbultung der Büttel kür die unk Onds 1879 und ààng 1877 bonb-

siebtigten Hunten wurden von den beiden Onlmgesollselinkten xwei Oimmblnngen

geleistet von 499,999. —

Oie kîsàmnA sebliesst denmueb mit einem ^Ktiv-Lnldo von Or. 199,517. 41

Oenelnnigen Lie, lit.! die Versieberung unserer vollkommenen Iloeburbtung.

Xürieb, den 19. duni 1877.

Xi>ni9ii8 «lor lttrolition «lor î^<l>vv9iiî9ii8lli9il

In VerbinderunA des Orüsidenten,

O s r Viev - Orüsid o nt :

lli'. ^8oliei'.
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