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Reverdissement des décharges

Le reverdissement des décharges en altitude
Y. Grossrieder

Un reverdissement réussi de
décharges en altitude suppose
une planification minutieuse et
l'utilisation de moyens appropriés.

L'article met en évidence
les principaux problèmes et la
manière de les résoudre.

Eine erfolgreiche Begrünung von
Gesteinsdeponien in hohen
Lagen setzt eine sorgfältige
Planung und den Einsatz geeigneter
Hilfsmittel voraus. Der Beitrag
zeigt auf, welche Probleme
dabei besonders zu beachten
sind und wie sie gelöst werden
können.

Adresse de l'auteur
Yves Grossrieder, Lonza SA,
Münchensteinerstrasse 38,4002 Basel.

Introduction
Lors de la construction des barrages

et surtout des galeries d'amenée d'eau,
le matériel (sable, gravier, rochers) a

généralement été déposé le moins loin
possible, à l'endroit qui semblait le
plus approprié.

Aujourd'hui, nombre de ces
décharges sont encore nettement visibles
et restent une atteinte au paysage
alpin. Cependant, la population est de

plus en plus sensible à ces blessures, et
les entreprises hydroélectriques qui
défendent leur image de marque essaient
de plus en plus de cicatriser ces plaies
ouvertes.

Reverdir une décharge n'est pas
facile et les ensemencements effectués
lors de la création des décharges ont
disparu. Pour recréer une végétation
avec un maximum de chances de
succès, il faut tenir compte des
problèmes spécifiques liés au site.

Critères spécifiques aux
décharges en altitude

Les facteurs limitant la croissance
sont de plusieurs ordres.

• Le climat:
En altitude, la période de végétation
est nettement plus courte qu'en plaine

et l'ensoleillement est plus intense.

Les précipitations tombent sous
forme de neige et d'orages et la
répartition est très irrégulière. Les
plantes doivent s'adapter à des
alternances sec-humide très prononcées.

• Le microclimat :

Celui-ci est caractérisé par une
sécheresse extrême, due au climat et à

la faible capacité de rétention d'eau
du sol. Ce critère est encore accentué
sur les décharges en pente.

• Le sol:
Le profil est très grossier et les particules

fines (argile) servant de support

aux plantes, aux éléments
nutritifs et à l'eau font défaut. Une
prairie alpine contient 6-10% de
matière organique. Sur une décharge,
on peut s'attendre à des teneurs
proches de zéro. Ce deuxième support
fondamental pour l'activité biologique

et pour la rétention de l'eau

manque donc également.

Système de reverdissement
Les critères décrits ci-dessus sont

aussi valables pour les pistes de ski
aménagées. C'est pourquoi le système
de reverdissement «Lonzagreen» mis
au point par Lonza SA pour réenga-
zonner les pistes de ski s'applique
aussi aux décharges.

Le système se compose de 4 produits
de base:

- mélange de semences pour altitude
- engrais d'ensemencement
- antiérosif
- engrais d'entretien.

Le mélange des semences

Il contient plus de 50 plantes de plus
de 15 familles différentes. Le nombre
de plantes en soi n'est pas décisif, mais
les aptitudes et la complémentarité de
chaque espèce choisie le sont.

Les critères de choix importants
sont:

- le comportement germinatif
(immédiatement après le semis, après quelques

années)
- l'utilisation de l'espace aérien et

souterrain (complémentarité)
- les exigences quant à l'acidité du sol

- la résistance au sec.
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Figure 2 Amélioration du site/décharge au Grimsel en 1987, c'est à dire avant le reverdissement

Les plantes semées ne doivent pas
reconstituer un gazon anglais mais
recréer une couverture végétale peu dense

au départ. La philosophie du mélange

est expliquée dans la fig. 1.

L'engrais d'ensemencement

C'est le substitut pour les éléments
indispensables faisant défaut dans le
sol d'une décharge. Il doit assurer
l'approvisionnement en éléments nutritifs
jusqu'à ce que la végétation soit
autonome. De plus, par l'apport important
de matière organique, il relance le
cycle naturel de production d'humus.
Sa force principale tient à sa décomposition

extrêmement lente, qui permet le
développement des effets pendant de
longues années.

L'antiérosif
Il s'agit d'un composé organique

biodégradable. Il remplit deux fonctions

essentielles: freiner l'évaporation
de l'eau et fixer semences et engrais,
afin d'éviter l'érosion par le vent et les

orages. En plus de ces deux fonctions,
il apporte une première amélioration
esthétique du site.

L'engrais d'entretien

Pour donner un coup de pouce à la
jeune végétation et pour compléter
l'équilibre des éléments très solubles, il
faut épandre après quelques années un
apport d'engrais d'entretien.

Figur 1 Evolution de la composition botanique
1 plantes communes à croissance rapide
2 plantes usuelles de pâturages alpins
3 plantes indigènes pouvant se réinstaller
4 plantes sauvages contenues dans les ménages

(en partie plantes protégées)

Applications récentes

Entreprises hydroélectriques de

Oberhasli

Le système est éprouvé dans
l'ensemble de l'arc alpin depuis de
nombreuses années. Les responsables des

remontées mécaniques ont reconnu ses

qualités et y font régulièrement appel.
Les entreprises hydroélectriques de

Oberhasli ont reverdi deux décharges
au Grimsel; la première en 1987, la

deuxième en 1989. Les figures 2 et 3

montrent une vue d'ensemble avant
l'intervention et après deux ans.

Grande Dixence à Arolla (VS)
Sensible aux réactions de la population,

Grande Dixence SA a voulu
prévenir le mal. Ayant fait des
expériences négatives avec les systèmes de
réensemencement traditionnels, elle
s'est adressée à Lonza pour étudier le
cas concret (voir fig. 4).

L'approche:
Tout reverdissement commence par

une visite sur place. On y relève la
surface, l'altitude, l'exposition, les
possibilités d'accès, la végétation environnante,

la microstructure du sol et les

risques d'érosion. De plus, on prélève
un échantillon de sol afin d'analyser
les teneurs en éléments solubles. Il a

été d'emblée évident qu'à Arolla,
l'application devrait se faire par hélicoptère.

Air Zermatt, seule compagnie suisse

a être complètement équipée pour
ce genre de travail, a également fait
une reconnaissance des lieux.

L'offre:
Le sol de cette décharge contient

0,8% de matière organique et est alcalin.

A part une teneur en cadmium
légèrement élevée, aucun élément ne se

trouve dans une zone critique. L'état
d'approvisionnement en éléments
nutritifs est très faible.

La pente est proche de 100%, voire
supérieure par endroit. La microstruc-
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Figure 3 Même décharge au Grimsel en 1989, deux ans après le reverdissement

ture grossière permet d'éviter que
l'engrais et la semence ne glissent trop bas
avant d'être fixés par l'antiérosif.

Ce sont des conditions usuelles pour
une application de ce système de
reverdissement. L'offre complète faite sur la
base de ces données comprend tous les
éléments nécessaires aux reverdissements,

à savoir le matériel, le personnel,

l'hélicoptère et les travaux
annexes.

L'ensemble coûte fr. 3.50/m2. Le
prix de l'offre correspond au prix de la
facture. Une étude sérieuse permet de

respecter les montants annoncés et évite

des désagréments. Ce prix représente
l'investissement à faire pour être sûr

de ne pas avoir à recommencer les
travaux 5 ans après.

Le reverdissement:
Une exécution bien organisée est

indispensable. Il faut une équipe
disciplinée travaillant dans l'ordre. On ne
peut pas se permettre de prendre les
choses à la légère quand un hélicoptère
survole l'équipe au sol. Une dizaine de

personnes sont engagées dans l'exécution,

et le travail commence tôt le matin

à 7 heures. A midi, l'application est
terminée. Cinq heures pour 15000 m2,
c'est un rendement normal pour Air

Zermatt, qui a formé spécialement
plusieurs pilotes.

Utilité

On peut naturellement se poser la
question du rapport utilité/coût.
Malheureusement, il n'est pas possible
d'établir un calcul avec les données
actuelles. En effet, comment mesurer
l'amélioration ou le maintien de l'image

de marque de l'entreprise? Comment

apprécier la remise en état du

paysage pour la population locale et
les promeneurs? On ne peut non plus
évaluer la contribution à la lutte contre
l'érosion. On peut uniquement apprécier

l'engagement d'une entreprise
pour des travaux sans rentabilité
immédiate et pour des valeurs non
chiffrables financièrement.

De la même manière qu'on planifie
exactement les travaux de génie civil,
on doit organiser et étudier sérieusement

les reverdissements. Le choix du
système de reverdissement doit
correspondre aux exigences naturelles
locales, et l'aspect financier immédiat
n'est qu'un plan de la problématique
globale.

Figure 4 Décharge à Arolla
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