
Réhabilitation du puits blindé de Cleuson-
Dixence

Autor(en): Nicod, Jean-François

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Bulletin.ch : Fachzeitschrift und Verbandsinformationen von
Electrosuisse, VSE = revue spécialisée et informations des
associations Electrosuisse, AES

Band (Jahr): 99 (2008)

Heft 2

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-855817

PDF erstellt am: 02.06.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-855817


Aménagement hydroélectrique

Réhabilitation du puits blindé
de Cleuson-Dixence
Un enjeu de taille pour la production hydroélectrique

23% de la production hydroélectrique valaisanne: c'est ce que
représentera la quantité d'électricité injectée sur le réseau par
l'usine de Bieudron une fois l'installation de Cleuson-Dixence en
fonction fin 2009, après réhabilitation du puits blindé. Cleuson-
Dixence permettra alors de multiplier par deux la puissance du
complexe de Grande Dixence. L'énergie ainsi produite jouera un
rôle crucial dans le paysage hydroélectrique valaisan, et plus
largement dans l'approvisionnement du pays. Retour sur les
enjeux de taille d'un chantier colossal dirigé par Cleuson-Dixence
Construction.

A une époque où la demande en électricité

risque de dépasser l'offre, où les questions

environnementales deviennent de plus

Jean-François Nicod

en plus présentes, la réhabilitation d'un

ouvrage tel que Cleuson-Dixence paraît
indispensable.

Unique en son genre, il permet de valoriser

de manière optimale notre précieux
matériau de base - les 400 millions de m3

d'eau retenus par la Grande Dixence - en

produisant une énergie de pointe propre,
renouvelable et indigène.

et Chandoline. Cleuson-Dixence permettra
d'augmenter cette puissance de 1200 MW,
faisant passer la puissance totale du
complexe de 800 à 2000 MW. En d'autres
termes, cela signifie que la mise en service
des nouvelles installations permettra de

dégager, en quelques minutes seulement,
l'équivalent de la production de deux
centrales nucléaires comme Gösgen. Cette

prouesse est rendue possible grâce à un

puits blindé aux dimensions éloquentes:
4,3 km de long, composés de 1350 viroles,

une chute de 1883 m pour un débit de

75 m3 par seconde - un record en la
matière.

Cleuson-Dixence ne permettra pas de
produire plus de kWh avec les millions de
m3 d'eau de la Grande Dixence, mais de
les produire plus rapidement et en plus
grande quantité horaire, dégageant ainsi

dans un délai très court une énergie de
pointe ou de super pointe fort précieuse
dans le contexte actuel.

Un chantier unique par son
ampleur et sa sécurisation

La réhabilitation consiste à chemiser
l'intégralité du puits existant, soit plus de 4 km
de conduites: une opération inédite qui
présente son lot de difficultés. La zone de
l'accident sera, quant à elle, contournée

par un by-pass sur une longueur de 117 m.
Le chantier de Cleuson-Dixence est actif 24
heures sur 24, 7 jours sur 7, et occupe 180

personnes.

Préparation du terrain
Pour préparer ce chantier, nombre de

travaux préliminaires ont dû être effectués
dès 2005. Ils ont commencé par le

passage d'un gabarit à l'intérieur du puits
actuel, qui a permis une reconnaissance pré-

Un pilier de l'hydroélectricité
valaisanne

Fleuron de l'hydroélectricité valaisanne,

l'aménagement de Grande Dixence est un

impressionnant complèxe permettant la

mise en valeur des eaux du Valais: 420 km2

de bassin versant, 4 vallées, 35 glaciers, 80

prises d'eau reliées par près de 100 km de

galeries. Environ 500 millions de m3 y sont
turbinés chaque année, en une production

moyenne de 2 milliards de kWh par année:

cela représente pas moins de 4% de la

consommation helvétique. Lorsque l'on
sait que son potentiel représente 20% de

l'énergie accumulable en Suisse, on
comprend mieux les enjeux d'un aménagement
comme Cleuson-Dixence.

Avec ses installations actuelles, le

complexe de Grande Dixence permet de dégager

une puissance totale de 800 MW, ré- Figure 1 Afin de garantir une sécurité maximale, la zone de l'accident sera contournée sur une Ion-
partie entre les usines de Fionnay, Nendaz gueur de 117 m par un by-pass profond.

Chambre Galerie d'accès
au pied au pied
du puits du puits
vertical vertical

Plate-forme de chantier
Alt. 1205 m

Fenêtre des Fontanettes
supérieure
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Figure 2 Grâce à un bassin versant de 420 km2, la retenue de la Grande Dixence dispose de 400 millions de m3 d'eau qui sont autant d'énergie
potentielle.

eise de la géométrie du blindage existant:

sur la base de ces informations, la longueur
et le diamètre maximaux des tuyaux pouvant

être transportés dans le puits ont ainsi

pu être déterminés. Afin d'assurer le transport

des matériaux de construction
jusqu'au sommet du puits blindé, la construction

d'un téléphérique a été nécessaire
entre Plan Désert et Tracouet: capable de

transporter des charges allant jusqu'à
151, il servira notamment à transporter
220 tuyaux de 6 m de long. L'assise du

puits existant a ensuite été consolidée

par des injections de coulis de ciment,
de manière à sceller les différents éléments
du complexe au rocher environnant et
à éviter les vibrations du blindage lors de

l'exploitation.
Des travaux de génie civil, récemment

terminés, ont également été nécessaires.

Les fenêtres d'accès existantes - Tracouet,

Dzerdjonna, Péroua et Condémines - ont
été adaptées pour permettre l'introduction
des viroles métalliques, et deux fenêtres

supplémentaires - Fontanettes inférieure et

supérieure - ont été créées pour accéder à
la zone du by-pass. Cela a nécessité le

percement de plus de 600 m de galeries et
de cavernes de 14 m de largeur.

12500 t de viroles
Les opérations de chaudronnerie ont

débuté au mois d'octobre 2007, avec la

descente des premiers tuyaux dans le puits
actuel. Elles devraient se prolonger
jusqu'en 2009. Ces travaux ont nécessité le

façonnage de 408 tuyaux, composés par

l'assemblage de 1360 viroles de 3 m de

long. Ils sont produits pour l'essentiel à Linz

en Autriche, sont acheminés par le rail

jusqu'à Sion et sont ensuite transportés par
camion ou par téléphérique jusqu'aux
différentes fenêtres du chantier.

Près de 12500 t d'acier seront ainsi

mises en œuvre, 18 mois durant, dans la

conduite actuelle. Une fois le chemisage
terminé, l'ancien blindage servira uniquement

d'enveloppe contre la corrosion
externe, et n'exercera plus aucune fonction
de résistance à la pression intérieure qui

règne dans la conduite lors de son exploitation.

Les aciers choisis pour le chemisage
diffèrent de ceux utilisés pour la première
construction: il s'agit de matériaux dont
l'utilisation est éprouvée pour ce type
d'aménagement, et dont la soudabilité est
tout à fait maîtrisée.

L'épaisseur des viroles varie de 18 à

80 mm, selon leur emplacement dans le

puits, devenant plus importante au fur et à

mesure que la conduite descend et que la

Chiffres clés du chantier

- 4,5 ans de travaux, 7 jours sur 7,

24 heures sur 24

- 180 personnes engagées

- 408 tuyaux

- 4050 m de puits chemisés

- 12 500 t d'acier utilisées

- 16 400 m de soudures

- CHF 365 millions de budget

pression augmente. Afin de conserver le

maximum de diamètre, l'espace entre la

conduite actuelle et le chemisage a été
réduit au minimum - 13 cm seulement -
requérant ainsi un travail de chaudronnerie
d'une précision hors normes. L'espace
intermédiaire sera ensuite rempli avec du
béton spécialement adapté, dont les
particularités sont d'être autoplaçant et sans
retrait. Cette opération permettra d'assurer
la stabilité du puits.

Une conception axée sur la sécurité
C'est la notion de sécurité qui a prévalu

dans la conception de la réhabilitation. Les

choix techniques effectués pour le blindage
permettent d'atteindre un coefficient de
sécurité de 1,8 à 2,0, supérieur au minimum
de 1,5 exigé par les normes en vigueur
dans le domaine. La conduite est ainsi

construite de manière à pouvoir résister à

une pression de 80 à 100% supérieure au

maximum prévu. Les aciers choisis font
référence dans le domaine, et ont démontré
leur fiabilité dans des applications identiques.

Le travail de soudage est l'objet de la

plus haute attention. Les procédés de
soudage choisis, qui ont fait leurs preuves dans
des ouvrages de même type, ont été qualifiés

par un programme d'essai d'une

rigueur sans précédent. Les équipements
utilisés pour la production des pièces sont
en grande partie neufs et réservés au chantier,

et les matériaux font l'objet de précautions

extraordinaires. Une fois terminées,
les soudures sont protégées, à l'intérieur
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Figure 3 La réhabilitation consiste à chemiser
l'intégralité du puits, c'est-à-dire à introduire des
viroles à l'intérieur de puits existants sur plus de
4 km.

par un revêtement, et à l'extérieur par le

béton de l'espace annulaire, l'ancien puits
et le béton injecté. Un double contrôle est
ensuite effectué par l'entreprise et par un

organisme indépendant mandaté par Cleu-
son-Dixence Construction.

Le choix de contourner la zone endommagée

par un by-pass garantit encore une
sécurité supplémentaire car le terrain en

place a été fortement perturbé lors de
l'accident et sa stabilité aurait été difficile à

assurer lors de la reconstruction. Les dispositions

de construction choisies permettent
également de se prémunir contre tout
déplacement éventuel de la roche. La stabilité
de l'environnement géologique du puits a

en outre été confirmée par des expertises.

Inspection générale
L'immobilisation des installations est

aussi l'occasion de procéder à une vérification

générale de l'aménagement. Parallèlement

à la réhabilitation, des travaux de
maintenance préventive sont donc effectués

à la centrale de Bieudron; les joints
des vannes sphériques sont remplacés, les

pointeaux des injecteurs rectifiés, les roues
Pelton modifiées et le système de refroidissement

des rotors révisé. Ces inspections
permettront de garantir un redémarrage
avec un maximum de disponibilité des
installations en 2009, une fois les travaux de
réhabilitation achevés.

Etapes futures
Si des travaux d'une ampleur colossale

ont déjà été accomplis, ils ne représentent
pourtant que la moitié du chemin qui mène

au redémarrage de Cleuson-Dixence. Le

chantier se poursuivra en 2008 avec la fin

des travaux de génie civil dans le by-pass,
la poursuite du chemisage du puits et du

contrôle des soudures. Le travail de chemisage

devrait s'achever dans la seconde
moitié de 2009, et sera suivi par ia peinture
de revêtement du chemisage. On procédera

ensuite, fin 2009, aux tests de mise en

eau, et enfin à la mise en service des
installations.

La taille du chantier de réhabilitation de
Cleuson-Dixence est à ia mesure des
enjeux qui entourent cet aménagement: en

produisant une énergie de haute valeur, à la

fois indigène, propre et renouvelable, cet
aménagement permettra de contribuer de
manière durable à l'approvisionnement du

pays, et de faire face aux défis qui attendent

demain le monde de l'électricité.

Informations sur l'auteur
Jean-François Nicod, directeur de Cleuson-

Dixence Construction depuis mars 2007. Ingénieur
civil EPFL et diplômé MIT. M. Nicod a acquis plus
de 30 ans d'expérience en sciences de la terre et
d'ingénierie appliquée aux travaux de génie civil et
de l'environnement.
Cleuson-Dixence Construction SA,
Place de la Gare 12, 1001 Lausanne

Zusammenfassung

Wiederinstandsetzung des gepanzerten Schachts von Cleuson-Dixence
23% der Walliser Wasserkraftproduktion: So viel Strom wird das Kraftwerk Bieudron

in das Netz einspeisen, sobald die Anlage Cleuson-Dixence Ende 2009, nach der
Wiederinstandsetzung des gepanzerten Schachts, wieder in Betrieb genommen sein wird.
Dank Cleuson-Dixence kann die Leistung des Grande-Dixence-Komplexes verdoppelt
werden. Die so produzierte Energie wird eine zentrale Rolle in der Walliser Wasserkraftlandschaft

spielen und im weitesten Sinne auch für die schweizweite Versorgung. Die

gewaltige, von Cleuson-Dixence geführte Baustelle stellt damit eine grosse Herausforderung

dar.

Wir sind eine traditionelle, innovative und zukunftsorientierte Grossbauunternehmung der Marti Gruppe Schweiz.

Wir verfügen über einen grossen modernen Maschinenpark in allen Sparten des Hoch-, Tief- und Spezialtiefbaus.
Für unser motiviertes Werkhofteam in Regensdorf suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen

Leiter Elektrowerkstatt
Ihr Job: Führung der Elektroabteilung und ihren Mitarbeitern

Erstellen von Elektrokonzepten für Grossbaustellen

Planung der Materialbewirtschaftung

Planung und Überwachung der Projekttermine

Ihr Profil: Eidg. Dipl. Elektroinstallateur oder angehend

Stärken: selbständig, teamfähig, flexibel, motiviert

Einige Jahre Berufserfahrung

Unser Angebot: Interessante und abwechslungsreiche Arbeit

Ausbaufähige Stelle in motiviertem Team

Leistungsgerechte Entlohnung

Unterstützung bei der Weiterbildung

Gute Sozialleistungen

Interessiert? Dann senden Sie Ihre Bewerbung an unseren Werkhofverantwortlichen, Herrn

Adrian Rüegg. Er steht Ihnen auch gerne persönlich für Auskünfte zur Verfügung.

Marti AG, Bauunternehmung; Wiesackerstr. 84; 8105 Regensdorf
Tel. +41 44 842 32 30; Fax. +41 44 842 32 54; Mail adrian.rueegg@martiag.ch

@

Suchen Sie eine Fachperson, die Ihre
Drucksachen gestaltet und realisiert?

VISUELLE GESTALTUNG : PIA THÜR

Hardturmstrasse 261, 8005 Zürich
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piathuer@dplanet.ch
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