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MYCORAMA NEWS

Tout a démarré, tout pousse!
Le Mycorama est en chantier. Enfin! Une fin de printemps très pluvieuse a compliqué les travaux
préparatoires (enlèvement de la terre végétale, creusages, etc.). Actuellement, tout est redevenu
normal, selon le programme établi.

ZVG

Fin août, les socles de béton auront été coulés. Ils

accueilleront, dès septembre, les arches en bois
lamellé-collé qui donnent la forme au bâtiment.
Les planchers des étages ainsi que le toit seront
mis en place dans cette même période. Rappelons

que le bois provient de la forêt propriété de la

commune de Cernier et qu'il avait été coupé il y a

près de deux ans. A ce rythme, fin octobre 2006,
le gros oeuvre sera terminé. Place sera faite aux
autres corps de métiers qui s'activeront à réaliser
les installations intérieures (maçonnerie, isolation,
chauffage, sanitaire, électricité, peinture, etc.)
durant la fin de l'automne et les mois d'hiver.

La muséographie aussi
La récolte, la synthèse d'informations, la répartition

des matières qui seront présentées dès
l'ouverture ainsi que leur implantation est cours
d'élaboration. L'USSM, quant à elle, a été invitée à

présenter les travaux qu'elle poursuit depuis quelques

années déjà pour l'inventaire de la flore
fongique de Suisse. L'Union suisse des producteurs

de champignons (VSP) développe un projet sur les

techniques de culture des variétés habituellement
vendues sur nos marchés. Enfin, plusieurs partenaires

suisses et étrangers ont été sollicités pour
participer à l'élaboration de thèmes spécifiques
et des réponses positives nous sont déjà parvenues.

Finances, efforts à poursuivre
On le constate, le Mycorama prend forme et sa
réalisation avance à bon train. Ce qui nous réjouit.
Toutefois, le budget reste un souci et nous devons
tout mettre en oeuvre pour le tenir surtout suite
aux réductions intervenues au niveau du soutien
apporté par le canton de Neuchâtel. Mais nous
avons aussi une grande ambition: engager une
récolte de fonds afin de financer immédiatement la

deuxième étape des travaux et couvrir l'exploitation

de l'année 2007. Nous sommes persuadés que
vous tous, chers lecteurs, vous nous soutiendrez
dans nos actions.

Der Startschuss ist gefallen!
Der Bau des Mycorama hat begonnen. Endlich! Ein verregneter Frühling hat die Vorbereitungsarbeiten

erschwert (Humusabtrag, Aushub usw.). Inzwischen läuft aber alles wieder nach Plan.

Ende August werden die Betonsockel gegossen.
Ab September werden sie die verleimten Holzbö-

gen tragen, die dem Gebäude seine Form geben.
Die Böden der Stockwerke sowie das Dach werden

im selben Zeitabschnitt gebaut. Das dafür
verwendete Holz stammt aus gemeindeeigenen
Wäldern von Cernier und wurde bereits vor rund zwei
Jahren geschlagen. Ende Oktober wird der Rohbau
stehen. Danach kommen die anderen Handwerker,

die ab Ende Herbst und im Winter die internen

Installationen fertig stellen (Maurerarbeiten, Isolation,

Heizung, Sanitärarbeiten, elektrische Installationen,

Malerarbeiten usw.).

Die Museografie
Mit dem Sammeln und Verarbeiten von Informationen

wurde bereits begonnen, ebenso mit der
Gestaltung der Inhalte, welche bei der Eröffnung
präsentiert werden sollen. Der VSVP wurde
eingeladen, seine Arbeiten zur Inventarisierung der
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Schweizer Pilzflora zu präsentieren, die nun schon
seit einigen Jahren laufen. Der Verband Schweizer
Pilzproduzenten (VSP) erarbeitet ein Projekt über
die Kulturtechniken der am häufigsten vermarkteten

Pilzarten. Und nicht zuletzt haben verschiedene

in- und ausländische Partner zugesag, bei der

Ausarbeitung spezifischer Themen mitzuwirken.

Finanzen und weitere Anstrengungen
Wir können mit Genugtuung feststellen, dass das

Mycorama nun konkrete Form annimmt und dass

die Realisierung rasch vorangeht. Allerdings
bleibende Finanzen eine grosse Sorge, und wir müssen

alles in Bewegung setzen, um die Kürzungen
des Beitrags des Kantons Neuenburg aufzufangen.
Aber wir haben grosse Ambitionen: Es soll eine

Kampagne zur Bereitstellung der Mittel lanciert
werden für die rasche Realisierung der zweiten
Bauetappe und zur Deckung der Betriebskosten

2007. Wir sind überzeugt, dass Sie alle, liebe
Leserinnen und Leser, uns in unseren Bemühungen
unterstützen werden.

Le chantier du Mycorama près de Cernier | Baustelle des Mycorama bei Cernier
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